
 
 

Termine 
Projektstart 01.03.2001 Projektende 30.11.2005 

Projektinhalt & Meilensteine 

Projektbeschreibung Errichten eines Wasserwanderweges auf der Werra durch den Ausbau von Anlegestellen, 
Infotafeln und Rastplätzen 

Projektnutzen 
(Mehrwert für die Region) 

Erweiterung des touristischen Angebots in Südwestthüringen unter Einbindung geförderter 
Personen des 2. Arbeitsmarktes  
- durch gemeinsames Vorgehen auf Grundlage einheitlicher Planung und fachlicher Begleitung 
- Aktivierung Arbeitsloser, Stärkung der Tourismuswirtschaft, Steigerung der Attraktivität der 

Region 
- Einheitliche Koordination durch die Projektsteuerung der Geschäftsstelle 

Projektziel Landkreisübergreifende Planung, Vorbereitung, Errichtung und Beschilderung auf Grundlage 
eines einheitlichen Konzeptes  

 Meilensteine Zum Datum 
 M1 - Planungsleistungen durch externes Ingenieurbüro 

M2 - 4 geförderte Personen sind mit in der Projektvorbereitung 
und Umsatzbegleitung tätig 

M3 - Erarbeitung eines Nutzungskonzepts durch externe Firma  
M4 - Bau von 75 Anlagen, davon 39 Anlege- und 18 Umtrage-

stellen; 59 durch ABM und 16 durch den 1. Arbeitsmarkt 
M5 - Errichten von Rastplätzen, Infotafeln, Beschilderung, 

Zuwegung und Ausgleichsmaßnahmen 
M6 - Beschilderungs- und Infosystem für die Vermarktung 
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Ressourcen & Budget 

Personalaufwand Geschäftsstelle Regionalbeirat/ARGE IG Extern 
 0,4 MAK Monatliche Beratungen Beauftragung Planungsbüros 

Projektbudget Bund/Land/EU Kommunal ARGE IG Mittel 
 Ca. 1,3 Mio. € 230.000,- € 35.000 ,- € 

 

Bilder & Grafiken 
 

Datenblatt zu regionalen Projekten – Referenz 
Projekttitel Beschuss-Nr. Regionalbeirat 
Wasserwandern auf der Werra D/V/05/98 
Projektteam Auftraggeber Regionaler Themenschwerpunkt 
Geschäftsstelle Südwest; 
Benannte Vertreter aus den 
Gebietskörperschaften 

Regionalbeirat; ARGE IG 
AK II – Wirtschaft/Infrastruktur/Tourismus 

Touristische Wege zwischen Rennsteig 
und Rhön 


